2


План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2019 – 2020 годы в МОУ Отрадновской сош 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок/отметка о выполнении

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО
	Хорошулина ИН
	приказы ОО
	До 22 мая 2020 года


	1.2.
	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» 
	Хорошулина ИН
	
	До 10 декабря 2019 года
выполнено


	1.3.
	Издание приказа о создании Центра.
Дополнительно:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Хорошулина ИН
	Приказы, локальные акты ОО

	До 15.08.2020

	1.4.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. 
	Хорошулина ИН

	Приказ ОО

	До 15.08.2020

	1.5.
	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости
	Хорошулина ИН
	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru
	До 15.08.2020

	1.6.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Хорошулина ИН

	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru
	До 01.10.2020

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Подача заявок на разработку сметной документации
	Хорошулина ИН
	
	Ноябрь 2019


	2.2.
	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)
	Хорошулина ИН
	Подача технических заданий в сметный отдел УЖККиС
	22 ноября 
2019 года


	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра
	УЖККС
	ПСД
	До 25.02.2020 года
выполнено


	2.4.
	Прохождение экспертизы ПСД
	Хорошулина ИН
	Расценки и начисления проверены
	До 27.04.20
выполнено

	2.5.
	Размещение в единой информационной системе  плана -графика  работ
	Семенова  О.Р.
	
	10.02.2020
Выполнено
29.05.2020

	2.6.
	Торги (электр.аукцион, электр.магазин) 

	Хорошулина И.Н
Семенова ОР
	Информация в электронном магазине
	22.05.2020
Выполнено
02.06.2020

	2.7.
	Заключение контракта
	Хорошулина ИН
	контракт
	27.05.2020
05.06.2020

	2.8.
	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта
	-
	-
	-

	2.9.
	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)
	Хорошулина И.Н.
	
	До 31.07.2020

	2.10.
	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)
	
	
	

	2.11.
	Подписание акта выполненных работ
	
	
	В течение 10 рабочих дней 

	2.12.
	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств
	Морозова НА, гл.бухгалтер
	
	В день подписания акта выполненных работ

	2.13.
	Оплата выполненных работ по контракту
	
	
	В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13 .09.2020)

	2.15.
	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста» 

	Хорошулина ИН
	перечень
	06.03.2020
выполнено

	2.16.
	Закупка необходимой мебели
	Хорошулина ИН
	Мебель поставлена
	28.05-31.08.2020

	2.17.
	Формирование перечня элементов фирменного стиля
	
	
	До 15 июня 2020 г.

	2.18.
	Закупка элементов фирменного стиля
	
	
	[bookmark: _GoBack]До 31 июля 2020

	2.19.
	Получение и наладка оборудования

	Руководители ОО

	-
	август 2020  года

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Руководители ОО

	свидетельства о повышении квалификации
	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

	3.2.
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Руководители ОО

	-
	согласно графику

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1.
	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки
	
	новости, статьи, репортажи
	Июль - сентябрь 2020 года

	4.2.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Руководители ОО

	новости, статьи, репортажи, 
	Август – октябрь 2020 года

	4.3.
	Открытие Центров
	Руководители ОО

	новости, статьи, репортажи
	Сентябрь 2020 года



